
Comité de Pilotage

St-Léger-sur-Sarthe – Jeudi 12 octobre 2023



Ordre du Jour :
1. Point d’information sur ce qu’est un contrat territorial (pour les 
nouveaux membres) et rappel sur l’organisation du comité de 
pilotage : 

2. Présentation des programmes d’actions des maitres d’ouvrages :
2.1 Sur l’année 2023
2.2 Sur les propositions d’actions pour 2024-2026

3. Échanges avec les nouveaux membres du copil sur leurs 
propositions de projets

4. Questions diverses



OBJECTIFS du COPIL :
Pour les porteurs de projets du contrat 2021-2023 :

- Présenter l’état d’avancement de leurs actions aux financeurs, institutions et autres 
porteurs de projets
- Mettre en avant les freins et difficultés rencontrés afin d’en limiter les effets sur les 
programmations à venir ou tout simplement d’en tenir compte lors du bilan

Pour les financeurs et le Syndicat du Bassin de la Sarthe :

- S’assurer que la trajectoire des projets entrent bien dans la stratégie définie au sein du 
contrat
- Décloisonner les actions en faveur des milieux aquatiques, de l’eau potable, de la 
biodiversité et de l’agriculture en privilégiant les co-constructions

Pour les prochains porteurs de projets du contrat 2024-2026 :

- Présenter une ébauche des actions qu’ils pourraient proposer et identifier avec le copil les 
trajectoires qui pourraient être prises
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Chaque maître d’ouvrage :
- porte son propre programme d’actions, 
- pilote ses propres instances de fonctionnement et ses éventuels comités techniques 

locaux, 
- fait remonter tous les ans avant le comité de pilotage :

o Un rapport d’activité de l’année N-1
o Une information sur les actions en cours, année N
o Les points techniques à traiter ou les besoins d’échanges à traiter lors du COPIL
o Le programme prévisionnel de l’année N+1

- Services de l’état assurent un accompagnement technique, apportent les informations 
relatives à la qualité de l’eau des captages, à la réglementation en vigueur….

- L’agence de l’eau finance le programme d’actions et apporte un appui technique,

- Le conseil départemental finance le programme d’actions et apporte un appui technique,

Comité de pilotage :
Déroulement & attentes (rappels) :



Comité de 

pilotage

1 x par an

Animation par SbS

- Bilan N-1
- Suivi N

- Programme 
N+1

Maitrise d’ouvrage

Organisée de 
manière autonome et 

selon ses besoins

- Comités syndicaux 
/ intercommunaux

- Groupes de travail
- Comités par sous 

bassins ou 
thématiques

Services de 
l’État

Agence de 
l’Eau

Département

comité de pilotage peut initier autant que besoin
des comités techniques ou locaux.

Guide

Propose Accompagne

Informe

Comité de pilotage :
Déroulement  & attentes:



Composition du Copil

1 membre par structure (annexe 4 du contrat) :

Financeurs Etat Maîtres d’ouvrages



2 943 183€ TTC

MONTANT 
PREVISIONNEL 

2021 - 2023 1 636 348€ TTC

MONTANT 
REALISE

2021 - 2023 56 %

2 943 183€ TTC

MONTANT 

PREVISIONNEL 

2021 - 2023 3 635 271€ TTC

MONTANT 

REALISE + AAP

continuité      

2021 - 2023

Bilan du 1er CT Sarthe amont 
2021-2023

124 %



Bilan du 1er CT Sarthe amont 
2021-2023 

(AAP continuité incluse)
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2. Présentation des programmes 
d’actions des maitres d’ouvrages :
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PROGRAMME D’ACTIONS « POLLUTIONS DIFFUSES »
AAC DES SOURCES DE SAINT-HILAIRE LE CHÂTEL

ACTIONS PORTEES PAR :

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU DE L’ORNE
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023

• Poursuite du suivi de la qualité de l’eau - 4 analyses/an

• Ecriture du programme d’actions 2023-2027 - en cours : décalage d’un semestre 
par rapport aux prévisions

• ½ journée technique « couverture du sol », visite d’exploitation, en partenariat 
avec l’APAD (09/10/23 – Bellême) - mutualisée avec AAC de la Renardière

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU DE L’ORNE
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023

 [NO3
-]<40 mg/L

> Non atteint mais amélioration de la qualité

 Programme d’actions validé avant 31/12/23

> 6 fiches actions en cours de rédaction

 5 à 8 exploitations présentes le 09/10/23

> En attente du taux de participation réel

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

• Manque de disponibilité de l’animatrice dû à la formation de 3 collègues en 
2023  Report des actions / Actions à maintenir ? :

> Sensibilisation aux risques de transferts de polluants  par ruissellement dans les 
parcelles inondées l’hiver du fait des modifications de lit des cours d’eau 
(témoignage de l’agriculteur chez qui des travaux ont été réalisés en 2022)

> Réflexion pour intégrer un programme de travaux milieux aquatiques dans l’AAC 
dans le CT 2024-2026 ?

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU DE L’ORNE
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 Actions proposées pour la période 2024-2026 

• Re-mobilisation du groupe d’agriculteurs

> 2024 : Visite des exploitations (5 jours, soit 0,02 ETP), actualisation des diagnostics 
individuels

> 2024 : Animation collective : usage de la mallette MISSION ECO-PHYTO (co-conception 
d’un système de culture) (5 jours, soit 0,02 ETP)

> 2024-2026 : Formations techniques sur les leviers mis en évidence par la mallette 
MISSION Ecophyt’EAU (1/an)

• Objectifs de l’action

> Réengager une démarche volontariste de la part des exploitants

> Faire évoluer les systèmes de cultures

Eléments financiers

22 600 €
16 000 € si appel à un prestataire extérieur
1 600 € 
5 000 €

Coût estimé de l’action
Diagnostics individuels

Animation MISSION ECO-PHYTO + Visite (0,04 ETP)

Formations techniques

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU DE L’ORNE
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 Actions proposées pour la période 2024-2026 

• Connaissance du territoire (enjeux environnementaux et systèmes d’exploitation)

> 2024-2026 : Suivi qualité d’eau brute 

> 2024-2026 : Compilation résultats des essais fermiers menés par les exploitations de 
l’AAC et valorisation des démarches personnelles pour le grand public et les autres 
exploitations du territoire (10 jours/an, soit 0,04 ETP)

• Objectifs de l’action

> Suivre l’évolution des indicateurs à l’origine du classement captage prioritaire

> Partager les bonnes pratiques agricoles

> Faire le lien entre les agriculteurs et les enjeux collectifs du territoire

Eléments financiers

11 600 €
10 000€
1 600 €

Coût estimé de l’action
Suivi qualité d’eau

Suivi des essais et production d’information (0,04 ETP) 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU DE L’ORNE
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 Actions proposées pour la période 2024-2026 

• Animation de la démarche territoriale

> 2024-2026 : Formation des élus du territoire (échelle SAGE – supra AAC) aux 
politiques de prévention à conduire vis-à-vis des pollutions diffuses (captages et 
points de prélèvements sensibles, PGSSE, cahier des charges d’étude) (5 jours/an)

> 2024-2026 : Organiser 3 COPIL pour l’AAC de Saint-Hilaire le Châtel (mutualiser les 
réunions avec la formation collective d’élus ?) (3 jours/ COPIL)

> Fin 2024 : Sensibiliser les exploitations aux aménagements paysagers (5 jours)

> 2025-2026 : Engager un programme de travaux avec le SBHS ? (nombre de jours SDE ?)

> Fin 2024 : Réunir les partenaires agricoles locaux pour favoriser les synergies (5 jours)

> 2025-2026 : Dresser un bilan annuel des évolutions au sein de ces structures (conseil, 
filières,…) (3 jours/ bilan)

• Objectifs de l’action : Dynamiser la démarche pluri-acteurs et favoriser 
l’implication de chacune des parties prenantes

Eléments financiers

9 900 + ? €
9 900 €

? €

Coût estimé de l’action
45 jours, soit 0,22 ETP

Jours SDE dans le cas d’un appui auprès des exploitations à la 
mise en place d’un programme de travaux rivière

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU DE L’ORNE
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 Actions proposées pour la période 2024-2026 (selon participation agricole)

• Conseil individuel et suivi technique

> 2025-2026 : Appui technique aux réductions d’usage d’intrants de synthèse

> 2025-2026 : Mise en place d’un essai technique innovant

• Objectifs de l’action

> Intégrer les leviers présentés collectivement dans au moins 5 systèmes individuels de 
productions

> Avoir des objectifs chiffrés de réduction des intrants pour une exploitation

> Pérenniser les changements de pratiques et de systèmes

Eléments financiers

25 000 €
15 000 €
10 000 € 

Coût estimé de l’action
Appui technique individuel

Essai innovant

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU DE L’ORNE
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ACTIONS DE CONTINUITÉ

PORTEES PAR :
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2021-23

• Rétrocession des ouvrages de Longpont et de Bouveuche

SYNDICAT DU BASSIN DE LA HAUTE SARTHE
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023

 Restauration de la Continuité Ecologique 

 Dynamisme hydraulique et diversification des écosystème rivulaires

 Mise en défend du cours d’eau

SYNDICAT DU BASSIN DE LA HAUTE SARTHE

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 Créneau d’intervention réglementaire réduit

 Etablissement des conventions et nécessité de celles relatives aux travaux 
d’accompagnement pour valider le dossier réglementaire

 L’acceptation des travaux antérieurs facilite l’établissement des conventions

Favoriser la dynamique de la rivière : arasement de merlons
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 Remise en état au Moulin des Vallées 

• Remise en fond de vallée de la Vézone

• Travaux d’accompagnement

• Restauration de la continuité écologique

• Gain en zone d’expansion des crues

Eléments financiers

199 000 €Coût estimé de l’action

SYNDICAT DU BASSIN DE LA HAUTE 
SARTHE

ET OFFICE NATIONAL DES FORETS
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 Effacement du seuil du moulin de Foligny

• Remise en fond de vallée de la Sarthe

• Travaux d’accompagnement

• Restauration de la continuité écologique

• Gain en zone d’expansion des crues

SYNDICAT DU BASSIN DE LA 
HAUTE SARTHE

ET CONSERVATOIRE D’ESPACE 
NATUREL NORMAND

Eléments financiers

548 000 €Coût estimé de l’action
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ACTIONS PORTEES PAR :



25

 Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023

 Restauration de prairies marécageuses sur la commune de Rouperroux (Contrat
Natura 2000)

Réouverture effective de 2ha de milieux humides hébergeant des espèces
patrimoniales, dont le Damier de la succise, papillon protégé au niveau National et
Européen.

Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

Secteurs en verts réouverts Restauration de prairies à l’abandon depuis 15
à 20 ans (en saulaie)
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023

• Acquisition en cours des prairies de l’ancien moulin de Foligny à Champeaux
sur Sarthe. Environ 9,5ha concernés.

• Date d’acquisition exacte à définir – en lien avec la SAFER (passage en
commission en novembre)

• La maîtrise d’ouvrage des travaux de remise en fond de vallée sera portée par
le SBHS.

Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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 Actions envisagées / proposées pour la période 2024-2026

• Signature d’une nouvelle convention : extension du site de la Pitoisière à
Rouperroux (1,7ha) – en discussion avec le propriétaire

• Construction du nouveau contrat Natura 2000 pour la gestion sur 5 ans du
site de la Pitoisière (dont nouvelles parcelles) – dépôt prévu en avril 2024

• Finalisation acquisition sur les prairies de l’ancien moulin de Foligny à
Champeaux-sur-Sarthe + réalisation d’une notice de gestion du site et suivi
écologique des travaux de remise en fond de vallée du cours de la Sarthe

• Evaluation et mise à jour du plan de gestion « Enclave forestière à l’ouest
d’Ecouves »

Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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RESTAURATION DU BETZ ET DU CUISSAI

ACTIONS PORTEES PAR :
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)

• Betz : restauration morphologique.

• Cuissai : restauration de la
continuité écologique et
hydromorphologique.

• Sarthe : actions agricoles et
restauration du Londeau.
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)

• Betz : restauration morphologique.

Graphinaies

Recharge en 

granulats

Rampe Forge
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)

• Cuissai : restauration de la
continuité écologique et
hydromorphologique.

Glatigny
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)

• Sarthe : actions agricoles et
restauration du Londeau (en cours).

Actions 2022 reportées en 2023
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023 (en 2-3 points maxi)

 Restauration de la morphologie de plusieurs affluent de la Sarthe ( 1,5km).

 Continuité écologique du Cuissai sur 3 points infranchissables (ancienne 
pisciculture, prise d’eau étang et radier de pont).

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 Faible taux d’acceptation des projets sur certains bassins versants.

 Procédures administratives parfois compliqué et couteuse par rapport aux 
enjeux.

 Période de travaux trop courte et incompatible avec les plans de charge des 
entreprises.

 Solutions : 

 Plus de communication et abandon des projets sur les zones sans engagement des 
riverains. 

 Rencontres plus régulières avec les services de l’état.
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

Eléments financiers

491 394 € TTC Coût prévisionnel de l’action priorité 1 (cf. CT)

• Finalisation des travaux sur le
bassin de la Sarthe et du Cuissai.
Le retard pris sur le programme
d’action 2021-2023 avec une DIG
obtenue en mars 2022, oblige la
CUA à reporter une partie des
actions en 2024.

• Rédaction d’une DIG pour deux
nouvelles masses d’eau (Moulin
Chahain et Sort).

• Travail sur un programme de
pollutions diffuses
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 Objectifs et observations par rapport au projet 2024

• Finaliser les actions 2021-2022-2023.

• Préparer le futur contrat 2024-2026 (DIG).

• Continuer les actions sur la continuité écologique de la Sarthe Moulin Osey et 
Roullée.

• Mettre en place une politique de lutte contre les pollutions diffuses.
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RESTAURATION ET SUIVI DE MARES EN FD DE BOURSE ET 
ECOUVES

SUIVI ET RESTAURATION D’UNE ZONE HUMIDE EN FD DE 
BOURSE

ACTIONS PORTEES PAR :
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023

 Restauration et suivi des mares en Forêt Domaniale d’Ecouves

- Inventaire amphibien réalisé

- Réalisation des travaux de mise en lumière et reprofilage de mares : 5 en 2023 
(Novembre 2023) parcelle 142

Budget des actions en cours de réalisation : 5000 €
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023

Améliorer le fonctionnement des complexes et semis de mares et des écosystèmes 
associés, tant sur leurs fonctions de réservoirs de biodiversité que sur les problématiques 
d’hydrauliques

Photos avant intervention 
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023

• Priorisation des mares à restaurer sur des critères de comblement ou de
dégradation des habitats humides

• Prise en compte, dans les modalités d’intervention, des enjeux de préservation
des habitats aquatiques, en particulier des zones d’herbiers dans les mares et des
habitats tourbeux les plus évolués

• Amélioration de l’alimentation et des capacités de rétention des mares

• Création ou reconnexion des semis de mares avec un objectif de constitution de
réseau de mares

• Optimisation de l’interconnexion des mares avec les habitats terrestres des
amphibiens (conservation de souches et de bois mort, limitation des
phénomènes de tassement…)
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation en 2023

• La petite Camargue en Forêt domaniale de Bourse

Constituée de 3 mares et 5 dépressions , l’objectif est de réaliser des travaux de 
restauration et amélioration des fonctionnalités et des capacités d’accueil de la 
biodiversité de la zone humide de « la petite Camargue » et enrichissement des 
connaissances sur la biodiversité.

1. 2023 - volet travaux sur l’amélioration du
fonctionnement hydraulique de l’ensemble des prairie
/ mares
2. 2023 - volet travaux / gestion sur l’entretien de
prairie maigre humide par fauchage avec export sur la
partie sud-ouest de la zone
3. 2023 – volet gestion et connaissances sur l’étude
préalable au programme d’inventaires à mener dans le
cadre de l’élaboration du futur plan de gestion

Budget des actions en cours 
de réalisation : 8250 €
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours en 2023 

 Travail sur le chenal traversant le site du nord au sud afin d’améliorer la 
rétention d’eau sur le site et retrouver un faciès de prairie humide.

 Création de zones favorable aux oiseaux limicoles

 Amélioration de l’accès aux engins pour l’entretien du site

passage busé - en bleu, nouvelle digue - en rouge, 

zone de débordement déjà existante - flèche noire, 

sens de circulation de l'eau

passage busé – en bleu, la nouvelle digue –

en rouge, la zone de débordement – flèche

noire, sens de circulation de l’eau

Fauchage avec export de la zone de prairie 

maigre humide 



42

 Actions envisagées / proposées pour la période 2024-2026

Action en forêt domaniale d’Ecouves et de Bourse

• 2024-2026 : mise en œuvre des plans de gestion des mares des Clairets en
forêt domaniale d’Ecouves et des mares en forêt domaniale de Bourse.

• 2024-2026: Inventaires faunistiques dans le cadre de la première phase de la
rédaction du plan de gestion de la Petite Camargue

• 2026 : suivi de réalisation des actions 2021-2023 (indicateurs) : inventaires sur
mares des Clairets et mares de Bourse.

Eléments financiers prévisionnels

43 191 €Coût estimé de l’action
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 Actions envisagées / proposées pour la période 2024-2026

202620252024Sites & Actions

10 361 €8 000€6 830 €
Inventaires faunistiques multi taxons et 
première phase d’élaboration du plan de 
gestion

FD Bourse

Petite Camargue

5 000 €5 000 €
Travaux de restauration des mares et 
inventaires de suivis

FD Bourse

4 000 €4 000 €
Travaux de restauration des mares et 
inventaires de suivis

FD Ecouves 

Clairets

19 361 €17 000 €6 830 €Budget prévisionnel des actions
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 Actions envisagées / proposées pour la période 2024-2026

Action spécifique  de valorisation en forêt domaniale de Bourse à proximité du circuit 

découverte porté par le CD61 connecté à la voie verte

• 2025 : formation Loutre et autres espèces des cours d’eau , suivi de recolonisation par 
l’espèce

• 2026 : création havres de paix pour loutre labellisés par GMN  et communication aux 
usagers de la voie verte et du circuit découverte 

Eléments financiers

20 000€Coût estimé de l’action



Échanges avec les autres 
membres du copil sur 
leurs propositions de 

projets

SMAEP de 
la Région 
d’Essay



Nous avions planifié un suivi et des travaux sur le 

maintien en eau de frayères à brochets sur la 

Sarthe en amont et en aval d’Alençon, mais 

certaines contraintes administratives font que 

nous avons pris du retard voir abandonné 

certains projet.

Nous serions par contre intéressés pour 

développer un suivi à long terme sur la Thermie. 

Le problème du réchauffement des eaux devient 

récurent et sur certains cours d’eau, les valeurs 

létales de survie des poissons ont été dépassées.



2024-2026

Planning de travail

LANCEMEMENT DE LA 2nde CONTRACTUALISATION

 Fin octobre 

 Présentation de la proposition de contrat (maitrise d’ouvrage, enveloppes globales, moyens 
d’animation et gouvernance)

 Avant le 7 décembre 2023

 Délibération
 Avis
 Finalisation des documents


