
Saint-Marceau – 28 septembre 2023

Comité de Pilotage



Ordre du Jour :
1. Rappel sur l’organisation du comité de pilotage : 

2. Présentation des programmes d’actions des maitres d’ouvrages :

2.1 Sur l’année 2023

2.2 Prévisionnel 2024

3. Réflexions à mener pour le second contrat 2025-2027

4. Questions diverses



Composition du Copil

Financeurs Etat Maîtres d’ouvrages
Nouveau !
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Bilan

4

5

CT eau 
temporalité : 2 fois 3 ans

Année 2

Poursuite des 
actions

Vigilance / taux 
d’engagement

Année 3

Poursuite des actions

Préparation du programme 
suivant

Taux d’engagement minimum 
à justifier

Année 1

Lancement des 
actions et 

études

Organisation



Comité de 
pilotage

1 x par an

Animation par SbS

- Bilan N-1
- Suivi N

- Programme 
N+1

Maitrise d’ouvrage

Organisée de 
manière autonome et 

selon ses besoins

- Comités syndicaux 
/ intercommunaux

- Groupes de travail
- Comités par sous 

bassins ou 
thématiques

Services de 
l’État

Agence de 
l’Eau

Région Pays-
de-la-Loire

comité de pilotage peut initier autant que besoin
des comités techniques ou locaux.

Guide

Propose
Accompagne

Informe

Comité de pilotage :
Déroulement  & attentes:
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État (nombre d’actions) de l'engagement 
régional concernant le CTeau Sarthe 

médiane au 27/09/2023

Actions CTeau sarthe médiane en cours
d'instruction
Actions CTeau sarthe médiane en attente
d'engagement
Actions CTeau sarthe médiane engagées

9 811 €

820 753 €

55 994 €

État (en montant) de l'engagement 
régional concernant le CTeau Sarthe 

médiane au 27/09/2023

Rappel :
Montant Total des projets : 3 237 892 €
Montant projets éligible Région = 3 095 892 €
Montant aide régionale prévisionnelle = 886 558 €
Montant aide Agence de l’eau prévisionnelle = 1 676 026 €
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État des montants d'aide régionale prévisionnelle et engagée

Montant aide Région prévisionnel

Montant aide Région engagé au 25/09/2023

Captages
prioritaires 

Sarthois

: action non financée par la Région



Présentation du contrat : actions

TOUR DE TABLE
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RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES 
CAPTAGES PRIORITAIRES SARTHOIS

ACTIONS PORTEES PAR :
Groupement des captages prioritaires sarthois : 

SIDPEP Perseigne Saosnois
SMPEP du Nord Sarthe

SMAEP de l’Aunay La Touche
SAEP de Conlie Lavardin

SIAEP de Rouessé Fontaine
SIAEP de la région de Vive Parence

SIAEP de la région de Dollon



11 Groupement des captages prioritaires sarthois

Communes concernées en partie ou totalité par l'AACSyndicatCaptages

Chantenay-Villedieu, Saint Pierre des Bois, Vallon sur Gée, 
Pirmil, Saint Christophe en Champagne.

SMAEP de l’Aunay La ToucheLe Theil - La Touche

Conlie, Cures et Domfront en ChampagneSAEP de Conlie LavardinLes Basses Vallées
Ancinnes, Chérisay et Rouessé FontaineSIAEP de Rouessé FontaineLes Moutonnières

Saosnes, Panon, Vezot, Saint Remy du Val, Les MéesSMPEP du Nord SarthePentvert
Aillières Beauvoir, Commerveil, Contilly, Marollette, Pizieux, 

Saint Longis, Saint Rémy des monts, Saosnes, Vezot et 
Villaines La Carelle

SIDPEP Perseigne SaosnoisLa Fleurière

Beaufay, Briosnes les Sables et BonnetableSIAEP de la région de Vive ParenceLa Vétillerie
Saint-Maixent, Lavaré et Lamnay

SIAEP de la région de Dollon
Les Petites Ganches

VibrayeChamp Charron

Territoire : 8 Aires 
d’Alimentation de 

Captages (AAC)

Objectif : Atteindre une 
bonne qualité de l’eau selon 
les normes en eau potable

238 exploitations 
concernées

8101 ha concernés 
dont 7595 ha de SAU
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Finalisation de l’étude du temps de transfert de l’eau

• Mise en place de la stratégie 2023-2024 : 
> Bilan du CT 2019-2022
> Co-construction des plans d’actions 2023-2024 avec agriculteurs, élus et financeurs

> Construction de l’avenant du CTeau
> Intégration des nouveaux acteurs dans la gouvernance

> Doublement de l’équipe d’animation

• Sensibilisation/mobilisation des agriculteurs :
> Diffusion à tous les agriculteurs de cartes localisant leurs parcelles concernées et 

d’une présentation du plan d’actions
> Demi-journée de mobilisation sur Pentvert présidé par le sous-préfet de Mamers

> Rencontres avec des exploitants

• Démarrage du plan actions 2023-2024 : 
> Mise en place de MAEC

> Sensibilisation des utilisateurs/prescripteurs de phyto (SNCF, coopératives, négoces)
> Sensibilisation de futurs agriculteurs sarthois

> Lancement des marchés préalables à l’animation agricole
> Mise en place d’une convention avec la SAFER et demande de préemption

Groupement des captages prioritaires sarthois
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023 (en 2-3 points maxi)

 Connaitre le temps mis par l’eau à circuler pour adapter discours, objectifs et 
indicateurs de résultats

 Proposer rapidement des actions concrètes et acceptables aux agriculteurs 

 Mobiliser fortement les agriculteurs, et plus largement

 Action foncière pour maitriser l’usage des terres dans une zone critique

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 Difficultés de recrutement : 5 mois de retard pour le doublement de l’équipe et 
pas de tuilage pour le remplacement de l’animatrice actuelle  Retard dans la 
mise en œuvre des actions 

 Difficultés de mobilisation des agriculteurs 
 Relances, appels des exploitants les plus importants, … 
 Pentvert : questionnement sur le passage au réglementaire

Groupement des captages prioritaires sarthois
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

• Volet diagnostics et accompagnement individuels – Actions A-1.1
> Réalisation de 50 diagnostics et accompagnements individuels

• Volet animation et communications – Actions A-1.4 : 
> Animation du contrat et actions en régie : 

– Organisations, mise en œuvre et suivi des actions et résultats
– Sensibilisation de particuliers, d’utilisateurs/prescripteurs de pesticides, de futurs 

agriculteurs et organisation d’échanges entre les agriculteurs et les CLE
– Réflexion sur les PSE et les filières pour valoriser les pratiques vertueuses
– Actions rapides (renseignements sur l’état des ANC, gestion des PPI satellitaires, mise en 

évidence d’évolutions de pratiques)

> Communication : 
– Mise en place d’un site internet référençant les actions réalisées
– Envoi de newsletters aux agriculteurs et partenaires

• Volet foncier : 
> Achat de parcelles suite à une préemption (1 syndicat) 
> Mise en place de stratégies foncières (3 syndicats)

Groupement des captages prioritaires sarthois

Eléments financiers

210 000€ HTDiagnostics et accompagnement individuels
254 000€ HTAnimations du contrat
10 000€ HTCommunications générale
45 000€ HTFoncier
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

• Volet actions collectives - Actions A-1.2 : 
> Accompagnement de groupes :  

– Organisation de 2 demi-journées techniques par AAC et par an

> Essais de cultures :
– Réalisation d’essais en fonction des retours des premières journées de techniques

> Démonstration désherbage mécanique :
– Demi-journées de présentation de matériel 

> Sensibilisation aux transferts des molécules :
– Demi-journées de présentation par un expert hydrogéologue du fonctionnement de la 

nappe, du transfert et la dégradation des polluants, en lien avec les pratiques agricoles 

> Accompagnement et analyse des pertes d’azote sous les champs :
– Mise en place d’un réseau de reliquats azotés visant à calculer les pertes d’azotes

– Valorisation des résultats en groupe pour initier des échanges sur la gestion de l’azote

> Analyses de la matières organiques des sols et des fertilisants :
– Proposition d’analyses ponctuelles 

– Valorisation des résultats en groupe pour initier des échanges

Eléments financiers

25 400 € HTAccompagnement de groupes
19 000 € HTEssais de cultures
12 000 € HTDémonstration désherbage mécanique 
10 000 € HTSensibilisation aux transferts des molécules
57 800 € HTAccompagnement et analyse des pertes sous les champs
4 800 € HTAnalyses et valorisation de MO des sols et de fertilisants

Groupement des captages prioritaires sarthois
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

• Volets études - Actions A-1.3: 

> Études pour avoir une meilleure connaissance des flux d’eau et de polluants : 
– Etude sur la circulation de l’eau dans les AAC et les liens nappes, puits, rivières

– Étude de la bonne étanchéité des puits et forages préalablement inventoriés dans les AAC

– Etude de l’enjeu ruissellement lorsqu’il y a une rivière dans l’AAC

– Etude bibliographique sur les risques de transfert des molécules vers l’eau 

> Initialisation de la construction de filières :
– Echanges sur la construction de filières pour les cultures vertueuses, enveloppe au besoin

> Etudes sur la qualité de l’eau :
– Analyses de la qualité de l’eau à plusieurs endroits des AAC (drains, puits, …) 

– Suivi de la qualité de l’eau de la Fleurière

> Petites études rapides : 
– Etude sur la disponibilité du matériel de désherbage mécanique

– Identification de parcelles non déclarée à la PAC

Eléments financiers

36 000 € HTÉtude sur la circulation de l’eau dans les AAC
10 000 € HTÉtude de la bonne étanchéité des puits et forages inventoriés
20 000 € HTEtude de l’enjeu ruissellement
5 000 € HTEtude sur les risques de transfert des molécules vers l’eau 
10 000 € HTInitialisation de la construction de filières 
5 100€ HTAnalyses de la qualité de l’eau
4 000 € HTSuivi de la qualité de l’eau de la Fleurière
2 200 € HTEtude sur la disponibilité du matériel de désherbage mécanique
700 € HTIdentification de parcelles non déclarée à la PAC

Groupement des captages prioritaires sarthois
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 Objectifs par rapport au projet 2024

 Augmenter les connaissances sur l’origine et la circulation des pollutions pour à 
l’avenir cibler les actions les plus efficaces

 Mettre en place un 1er plan d’actions avec des mesures concrètes et acceptables
 Mobiliser fortement les agriculteurs, et plus largement
 Partager les enjeux avec l’ensemble des acteurs

 Accompagner techniquement les évolutions des pratiques
 Valoriser économiquement les pratiques vertueuses

 Communiquer largement pour valoriser l’engagement des agriculteurs

 Mettre en place des indicateurs de la qualité de l’eau produite sous les champs

 Observations par rapport au projet 2024

 Difficulté de mobilisation à prévoir

 Retard suite au recrutement 

Groupement des captages prioritaires sarthois
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TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
SUR LE BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE

ACTIONS PORTEES PAR :

Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023 (réalisées dans le cadre de la fin du CTMA)
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023 (en 2-3 points maxi)

 Achèvement des travaux prévus dans le CTMA et notamment les actions de 
restauration du ruisseau de l’Aunay et de prévention des inondations dans le 
centre-bourg de Souligné sous Ballon.

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 Obtenir l’adhésion des riverains pour la réalisation de projets ambitieux.

 Synchronisation des travaux.
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

Eléments financiers

268 213 € TTC Coût prévisionnel de l’action (cf. CT)

Restauration du ruisseau 
du Rutin d’Aillières-

Beauvoir à Marollette

Restauration et 
aménagements du ruisseau 
des Epinaux à Saint Aignan

Restauration du ruisseau du 
Bonvoisin à Commerveil

Restauration du cours d’eau 
du Tripoulain entre 

Bonnétable et Terrehault
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 Objectifs et observations par rapport au projet 2024

• Réussir à réaliser 2 années en 1 du fait de l’enchaînement des programmes 
d’actions et de l’achèvement du CTMA.

• Poursuivre les actions de prévention des inondations en lien avec la 
restauration des cours d’eau.

• Des blocages sont constatés chez certains riverains qui mettent un frein aux 
actions de restauration des milieux et à la prévention des inondations 
(Commune de Saint Aignan).
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SENSIBILISATION DES APPRENANTS SUR L’EAU ET 
CHANTIERS PEDAGOGIQUES

ACTIONS PORTEES PAR :

Agrocampus La Germinière
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Journée sur la zone de Penvert : ACS (agriculteur), AB (agriculteur), zone de 
captage (Animatrice AAC), BSV (chambre d’agriculture) : Term STAV et Term 
CGEA 61

• Visite d’un exploitant irrigant, économe avec la problématique sécheresse 
(Chambre d’agriculture) Term CGEA 29

• Jeu Ecophyt’Eau : reconception des systèmes avec les Terminales CGEA et STAV
(CIVAM)  61

• Gestion des épandages : 1ère pro AE (CUMA) 14
• Stage développement durable : 1 semaine avec des visites diversifiées 2nd AE

et CEC (CPIE) 61
• Optimisation de la pulvérisation : Term AE (FD CUMA) 27
• Chantier Chaumard : gestion de la ripisylve à partir de 3 techniques :  1ère STAV

32

Agrocampus La Germinière
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 Actions programmées entre 2022 et 2023

Eléments financiers

173.31€
544.74€
244.86€

850€
400€

5585.50€
2665.50€

10469.91€   
810€

2280.58€
6038.76€

9129.34€
19599.25€

Point sécheresse avec agriculteur irrigant
Intervention des CUMA sur l’épandage
Destruction des couverts non chimique
Certiphyto au lycée
Intervention systèmes économes en 
intrants (CIVAM)
Stage DD 2nd AE (CPIE)
Stage DD 2n CEC (CPIE)

Malette mission Ecophyt’Eau
Simulateur d’eau de pluie
Chantier Chaumard

Agrocampus La Germinière
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Chantier pédagogique : plantation sur la ripisylve du Chaumard (pendant)
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Agrocampus La Germinière

Chantiers pédagogiques : plantation sur la ripisylve du Chaumard (après)
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023

 Beaucoup de classes sensibilisées, effectifs : 195 apprenants visés
 Des thématiques diversifiées autour de la ressource Eau 
 Différents partenaires et intervenants : CPIE, CIVAM, AAC, chambre 
d’agriculture, agriculteurs, CUMA …
 Investissement dans des activités durables : malette Ecophyto, simulateur 
d’eau de pluie

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 Communiquer plus auprès du grand public : Instagram + journaux agricoles 
(Agri72) et locaux (Ouest France ; Maine libre) et organismes agricoles 
 Mobiliser l’équipe pédagogique et travailler en amont
 La zone d’action limitée car sollicitation ailleurs : Cré sur Loir

Agrocampus La Germinière



29 Agrocampus La Germinière
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 Actions demandées en septembre 2023 / les enseignants

Eléments financiers

8490.80€Chantier Beaufeu STAV et BTS GF
Maquette pulvérisation
Stage DD 2nd CEC
Stage DD 2nd AE
Découverte d’un territoire 1ère pro AE
Découverte d’une zone humide 1ère pro 
CGEA
Projet en lien avec des agriculteurs sur 
aire de captage ACSE 1 et 2
Visites ponctuels : usine de retraitement 
de l’eau 1ère STAV

Agrocampus La Germinière
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Agrocampus La Germinière

Chantier pédagogique : projet d’aménagement autour du Beaufeu (90 ares)
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 Objectifs et observations par rapport au projet 2024

• Simulateur eau de pluie APAD : plusieurs classes concernées
• Maquette sur les différents types de pulvérisation: toutes les filières 

agroéquipement et agricole du lycée, CFA et CFPPA
• Journée ecophyto (mardi 28 novembre 2023)
• Projet d’aménagement le long d’un cours d’eau (le Beaufeu)
• Sensibilisation aux zones de captage d’eau prioritaire (AAC)

Devenir pourquoi pas une vitrine… pour tous !

Agrocampus La Germinière
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ETUDE DIAGNOSTIC DU PLAN D'EAU DE 

SAINT-SATURNIN ET PROPOSITIONS 

D'ACTIONS
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Actions réalisées ou en cours de réalisation de 2022 
à septembre 2023:

- Aménagement de l’évacuation du plan 
d’eau pour limiter transfert du myriophylle

- état des lieux sur le bassin pour identifier 
éventuelle propagation

- Étude et propositions d’actions en cours 
par le bureau d’étude ICEMA

- Travaux d’inventaires et sociologiques par 
la MFR de la Ferté-Bernard
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Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023 (en 2-3 points maxi)

Objectif de corréler l’ensemble des enjeux concernant ce plan d’eau pour définir des 
solutions :
- présence d’une espèce envahissante jusqu’alors non présente à l’échelle du grand ouest
- lien important de la municipalité, des habitants et de l’établissement de santé avec le 
plan d’eau : lieu de promenade
- enjeux fonciers problématiques
- Zones humides largement altérées via la présence du plan d’eau
- lien avec le cours d’eau Antonnière

Difficultés rencontrées et solutions envisagées
 Élue en charge du dossier initialement plus disponible
 Accompagnement important du CEN et du SbS
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Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)
Calage de la fin d’étude avec le bureau d’étude, le CEN et le SbS
Mise en place de réunions d’échanges avec la population et la MFR

• Présentation des actions au conseil municipal

Autofinancement 
20 %

Aides Région 30 %Aides AELB 50 %Cout  € TTCDéfinition des actions

4 0006 00010 00020 000

Étude des nombreux enjeux de ce plan d’eau (juridique, 
foncier, technique, biodiversité, social…), définition des 
objectifs avec les élus et la population et propositions 
d’actions hiérarchisées et chiffrées

10 645 (32 %)6 000 (18 %)
16 646 (50 

%)
33 291Coût réel de l’étude
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PROGRAMME D’ACTION DU SMSA POUR 
L’ANNÉE À VENIR
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RECONSTITUTION DU MAILLAGE BOCAGER ET PLANTATIONS 
DE HAIES

Commune de La Guierche
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Expertise du Conseil départemental de la 

Sarthe + souhait de la commune de travailler 

sur la limitation de l’érosion des sols

= 

Mise en place d’un projet d’envergure, liant 

un travail sur l’hydraulique et l’aménagement 

paysager pour le bien-être des habitants de 

la commune

! : Seules les actions visant la limitation de 

l’érosion des sols ont été intégrées au CTeau

Sarthe médiane
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Eléments financiers

7 186 €Plantation haies long Vilvayer (750 ml)

12 238 €
Plantation haie anti-érosives + merlon le 
long du futur verger (600 m²)

18 663 €Hors CTeau : gestion et plantation verger

19 424 €Montant total action CT eau

15 000 €Montant éligible Région

2 500 €Aide régionale CT Eau

9 712 €Aide AELB CTeau

2 340 €
Aide Département pour ensemble du 

projet (38 087 €)

23 535 €
Autofinancement commune la 

Guierche sur ensemble projet
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Objectifs et observations par rapport au projet 2024

Les plantations seront réalisées

De nouveaux aménagements sont envisagés sur la commune avec l’aide du Conseil 
départementale de la Sarthe
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ACCOMPAGNEMENT A LA REDUCTION DES 
INTRANTS POUR LA RECONQUETE DE LA QUALITE DE 

L'EAU
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à 
septembre 2023:

- 7 rencontres « bouts de champs » thématiques
- 3  journées de formation: 

• 1 journée couvert végétaux
• 1 journée préconisation /réduction des intrants
• 1 formation réglage de pulvérisateur pour diminuer les 

intrants

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023 (en 2-3 points maxi)

 Capitaliser et partager les expériences individuelles en lien avec la 
réduction des intrants
 Se former aux techniques pour réduire les intrants sur son 
exploitation 

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 Retard sur les prise de  rendez-vous diagnostics

 Action très centrées sur le groupe existant: objectif de sensibiliser plus largement 
avec des actions « ouvertes »

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

• Poursuite du suivi sur les couverts vegétaux

• 5 rencontres « bout de champ » à prévoir

• Formation au désherbage mécanique 

• 1 journée démonstration moyens de lutte alternative en désherbage

• Diagnostics restant à réaliser

• Communication via vidéos, articles sur les actions du groupe

Eléments financiers previsionnels

Participation AELB
Montant € HT 

financé

Montant HT

CAPDL
Nombre de joursAction

6300,0 €
50%

126001956030 jours 
Temps d’animation 

du groupe

1575,0€50%315048907,5 jours 
Essais/expérimentati

ons

1575,0 €50%315048907,5 jours 
Transferts 
techniques

4 410,0 €70%6 300978015 jours
Diagnostics agro 

écologique

6775€50%1355013550/Frais directs

20535 €38750 €52670 €Total

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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 Objectifs et observations par rapport au projet 2024

• Sensibiliser plus largement à la réduction 
d’intrants et impliquer les acteurs locaux (coops, 
négoces, Cuma,…)

• Accentuer la communication sur les actions 
menées

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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Sensibilisation des collectivités Sarthoises et 
Mayennaises aux économies d’eau dans les espaces verts 

et expérimentation

Syndicat du Bassin de la Sarthe
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Réalisation d’un guide à destination des 

collectivités sur les économies d’eau à 

réaliser dans le cadre du fleurissement des 

communes

Objectifs : diffusion à l’échelle ligérienne voir 

au delà
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Suite à son impression

(1 000 exemplaires)

Présentation au sein des 7 

EPCI-FP ligériennes du 

bassin sarthe amont

+ chantier participatif de 

plantation avec les habitants 

de st léonard des bois 

(novembre)
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Eléments financiers prévisionnels

45 000 €
Réalisation du guide – 7 réunions de 
présentation aux EPCI-FP – 2 ateliers 
plantations avec habitants

22 500 €Aide régionale CT Eau

13 500 €Aide AELB CTeau

9 000 €Autofinancement SbS
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Objectifs et observations par rapport au projet 2024

Présentation & promotion du Guide

Utilisation sur le BV Sarthe aval dans le cadre de sa démarche quantitative

Atelier mis en place sur Beaufay

Freins et difficultés

Un guide au-delà de nos idées premières = très complet

Nécessite de nombreux échanges entre SbS et CAUE (fond et forme)
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RESTAURATION DE 

ZONES HUMIDES

Commune d’Aigné



59RESTAURATION DE ZONES HUMIDES

Action N°4-1 : Commune d’Aigné

Montants :

DESCRIPTIF :

Autofinanc
e-ment 20 

%

Aides Région 
suivant éligibilité

Aides AELB 
suivant 

éligibilité

Total sur 
les 3 ans

Année 
3

Année 
2 2023

Année 1 
2022

Définition des actions

1 3001 9503 2506500006500Diagnostic environnemental

2 1003 1505 25010500076252875Projet d’interprétation

3 4005 1008 50017000076259375Total
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NOM DE L’ACTION : RESTAURATION DU BETZ ET DU CUISSAI
ACTIONS PORTEES PAR :
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)
• Betz : restauration morphologique.

• Cuissai : restauration de la
continuité écologique et
hydromorphologique.

• Sarthe : actions agricoles et
restauration du Londeau.
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)

• Betz : restauration morphologique.

Graphinaies

Recharge en granulats
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)
• Cuissai : restauration de la

continuité écologique et
hydromorphologique.

Glatigny
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à septembre 
2023

• Carte ou photo localisant la (ou les) action(s)

• Sarthe : actions agricoles et
restauration du Londeau (en cours).

Actions 2022 reportées en 2023
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023 (en 2-3 points maxi)

 Restauration de la morphologie de plusieurs affluent de la Sarthe ( 1,5km).

 Continuité écologique du Cuissai sur 3 points infranchissables (ancienne 
pisciculture, prise d’eau étang et radier de pont).

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 Faible taux d’acceptation des projets sur certains bassins versants.

 Procédures administratives parfois compliqué et couteuse par rapport aux 
enjeux.

 Période de travaux trop courte et incompatible avec les plans de charge des 
entreprises.

 Solutions : 
 Plus de communication et abandon des projets sur les zones sans engagement des 

riverains. 

 Rencontres plus régulières avec les services de l’état.
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

Eléments financiers

433 394 € TTC Coût prévisionnel de l’action priorité 1 (cf. CT)

• Finalisation des travaux sur le
bassin de la Sarthe et du Cuissai.
Le retard pris sur le programme
d’action 2021-2023 avec une DIG
obtenue en mars 2022, oblige la
CUA à reporter une partie des
actions en 2024.

• Rédaction d’une DIG pour deux
nouvelles masses d’eau (Moulin
Chahain et Sort).

• Travail sur un programme de
pollutions diffuses
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 Objectifs et observations par rapport au projet 2024

• Finaliser les actions 2021-2022-2023.

• Préparer le futur contrat 2024-2026 (DIG).

• Continuer les actions sur la continuité écologique de la Sarthe Moulin Osey et 
Roullée.

• Mettre en place une politique de lutte contre les pollutions diffuses.
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SENSIBILISATION DES AGRICULTEURS A LA 

PRESERVATION DES SOLS (LIMITER 

L’EROSION)
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 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à 
septembre 2023:

- 1 Comité de pilotage
- 1 journée Capital sol  programmée le 24/11/22 (annulée)

VIVAGRI
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023 (en 2-3 points maxi)

Objectif de poursuivre les actions de sensibilisation et de communication du COPIL 
érosion qui s’était monté dans le cadre du CRBV

 - Identifier les leviers de progrès possibles pour préserver les sols.

 - Acquérir et vulgariser des références à destination des agriculteurs, des élus et 
du grand public.

 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 Annulation de la journée « Capital Sol » 2022 et report sur 2023

 Temps d’animation en retrait sur la période du fait du report de cette journée

VIVAGRI
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

• Journée Capital Sol reportée le 21/11/23

• COPIL Erosion (prochain le 09/10/2023)

• Animation/intervention auprès de groupes 

d’agriculteurs existants

• Journée Capital sol 2024

Eléments financiers previsionnels

Autofinancement 20%Aide Région 30%Aide AELB 50%
Cout HT 

prévisionnel 
Action

2966 €4450€7416 € 

10920
Journée Capital Sol (expert 
appui technique, location de 

salle….)

1304
Animation auprès de groupes 

d’agriculteurs existants

2608Copil Erosion

 14832 €Total

VIVAGRI
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 Objectifs et observations par rapport au projet 2024

• Relance de Capital Sol fin 2023 et en 2024
• Accentuer sur l’accompagnement des groupes: 

partage de l’outil, visite terrain et démonstration

VIVAGRI
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SENSIBILISATION / PÉDAGOGIE SUR LES 
THÈMES DE LA GESTION DE L’EAU
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- Sensibilisation au sein des collèges (1 jour 
Pré-en-Pail (53) et 1,5 jour Noyen Sur 
Sarthe)

- 7,5 jours de sensibilisation au sein de la 
MFR de Bernay, lycée agricole de Sablé sur 
Sarthe et Rouillon)

 Actions réalisées ou en cours de réalisation de juin 2022 à 
septembre 2023:
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 Objectifs qualitatifs des actions réalisées ou en cours de juin 2022 à 
septembre 2023 

1- Sensibiliser les jeunes collégiens (plutôt 5ème) : 2,5 jours de prestations

Atelier « l’eau de la terre »

Atelier « Eau, paysage et activité humaine »

Atelier « Gaspido » 

Collège : Collège des Avaloirs de PRE-EN-PAIL (53) : 3 classes de 5èmes - 65 élèves 

Collège : Marcel Pagnol de NOYEN-SUR-SARTHE (72)  : 5 classes de 5èmes – 116 élèves

2- Sensibiliser les futurs « agriculteurs » : 7,5 jours de prestations

Comprendre, observer et agir pour préserver les sols agricoles

Coconcevoir des systèmes de cultures économes en intrants 

Les systèmes herbagers économes

La durabilité des exploitation agricoles (Diag de durabilité)

8 interventions / 3 établissements (MFR bernay, Lycée agri Sablé et Rouillon)

/ 5 classes (dont 4 interventions pour une même classe) / 82 étudiants 
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 Difficultés rencontrées et solutions envisagées

 2,5 jours de prestations « collèges » alors qu’il en était prévu 4 maxi :

Objectifs clairs pour le territoire Sarthe amont (actions déjà menées en 2016/2018) = 
visé en priorité les petits collèges ruraux publics avec logistique prise en charge par 
cellule d’animation du SAGE = différents pour SAV et Huisne

= Calage ok pour année 2024

 Pas d’action sur le bocage par le CIVAM en 2023 : plus d’animateur bocage

= pallier par des actions de sensibilisation sur l’herbage et les sols

Autofinancement 
20 %

Aides Région 30 %Aides AELB 50 %Cout  € TTCDéfinition des actions

9651 4472 4124 824Collèges (prestations CPIE)

1 0681 6022 6715 341MFR et lycées agricoles (CIVAM AD 72)

2 0333 0495 08210 165TOTAL

3 0004 5007 50015 000Prévisionnel
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 Actions programmées en 2024 (et d’octobre à décembre 2023)

• 4 ou 5 nouveaux collèges : en cours

• Calages des actions agricoles = priorisation sensibilisation bocage

Objectif financier : respecter l’enveloppe des 15 000 € maxi
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ETUDE D'INCIDENCE ET JURIDIQUE DE LA 
RÉVISION DU SAGE



79 REVISION DU SAGE

ACTION N°7-2 : SBS

DESCRIPTIF :

Montants :

Autofinance-
ment 20 %

Aides Région 20 % 
suivant éligibilité

Aides AELB 60 % 
suivant éligibilité

Total sur 
les 3 ans

Année 3Année 2Année 1Définition des actions

7 0007 00021 00035 00017 50017 5000

Étude d’incidence 
techniques, 
économiques et 
juridiques de la révision 
du SAGE

Dans le cadre de la révision du SAGE, l’ensemble de l’état des lieux, du diagnostic, de la définition

des enjeux et objectifs et de la rédaction des articles et règlement du SAGE sera réalisé en interne

afin de bénéficier des expertises et connaissances locales tout en maitrisant les couts.

Néanmoins, il est proposé que l’incidence de futures dispositions et articles du SAGE Sarthe amont

révisé soit menée par un cabinet extérieur afin de disposer d’une complète neutralité et d’une

certaine prise de hauteur.

De même, une étude juridique concernant les documents du SAGE, menée en parallèle de l’étude

d’incidence permettra à la CLE de disposer de ce critère pour ensuite finaliser le projet de

rédaction

Lancement du marché « Accompagnement à la rédaction du SAGE et étude juridique des 
propositions de rédaction » pour la fin du premier semestre 2024.
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BILAN TECHNIQUE

Un contrat disposant de nombreuses thématiques :

- Travaux sur cours d’eau / actions pollutions diffuses en lien avec eau potable ou 
érosion des sols / sensibilisation et pédagogie / bocage / zones humides / plan d’eau / 
…

- Quelques porteurs de projets qui démarrent doucement ou dont les actions 
nécessitent (déjà) ou semblent nécessiter d’une assistance / coordination

- Une action qui n’aura à priori pas lieu : Actions de sensibilisation du monde agricole 
aux pratiques favorables à la qualité des milieux aquatiques sur le BV de la Gandelée ?
Proposition de retrait des financements ?


